玉林市蚕桑种质资源保护库项目

项目绩效评价报告
项目基本情况

（一）项目立项情况

1.项目立项背景。2020年因玉林福绵机场项目建设需要，市人民政府收回我站办公及科研所在的土地（位于人民东路116号），为保障科研工作持续开展，我站建设了玉林市蚕桑种质资源保护库项目，建设内容为科研楼一栋，占地面积416.06㎡，总建筑面积2135.28㎡。

2.资金用途及目的。资金主要用于支付：①电梯安装费；②防雷装置检测费；③房产、规划测绘费；④绿建节能检测费；⑤消防查验费；⑥项目结算评审费。

（二）项目资金管理使用情况

1.项目资金。本年度，玉林市蚕桑种质资源保护库项目共下达407,492.02元预算指标，落实项目资金260292.02元。
2.项目资金实际使用情况。

2024年实际使用该项目资金260292.02元，包括：
（1）电梯安装费199500元；

（2）防雷装置检测费4000元；
（3）房产、规划测绘费15792.02元；

（4）绿建节能检测费15000元；

（5）消防查验费23000元；

（6）项目结算评审费3000元；

3.项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情

况）。根据相关规定，严格落实，执行过程中未出现违规行为。

4.项目资金支出及拨付合规性情况。

项目资金支出及拨付规范合理，符合规定。

（三）年初绩效目标及其衡量指标设定情况

1.数量指标 ：

（1）安装电梯1部；


（2）消防查验1次；


（3）防雷装置检测1次；


（4）绿建检测1次。

2.质量指标：

（1）电梯质量合格率100%；
（2）消防设施查验合格率100%；

（3）防雷装置检测合格率100%；

（4）绿建检测合格率100%。 

3.时效指标：

（1）2024年12月底前完成电梯安装；

（2）2024年12月底前完成消防查验工作；

（3）2024年12月底前完成防雷装置检测工作；

（4）2024年12月完成绿建检测工作。

4.成本指标：预算超支率小于等于0；
5.效益指标：保护现有桑蚕品种资源，建设1个功能齐全、设备完善的桑蚕种质资源保护库
；

6.满意度指标：服务对象满意度大于等于90%。

（四）项目组织管理情况

1.项目组织情况。首先制定实施方案，根据项目成立的目的意义，确定玉林市蚕桑种质资源保护库项目工作的实施内容、投资概算、资金管理、项目工作重点、实施进度安排及保障措施等。

2.项目管理情况。加强组织领导，层层落实责任。成立项目管理领导小组，全面负责项目的实施及管理、检查、协调等工作。合理筹集和运用资金，严格执行项目资金管理制度，确保专款专用，按计划完成相关投资。

二、项目评价工作开展情况

根据玉林市财政局要求，制定自评工作方案及绩效目标，由项目领导小组组织，专人负责，根据整理的项目档案材料，填写自评表，撰写自评报告。自评结果经领导小组审核通过后上报主管部门。

三、绩效分析
（一）绩效目标完成情况

1.数量指标 ：

（1）安装电梯1部；


（2）消防查验1次；


（3）防雷装置检测1次；


（4）绿建检测1次。

2.质量指标：

（1）电梯质量合格率100%；
（2）消防设施查验合格率100%；

（3）防雷装置检测合格率100%；

（4）绿建检测合格率0%。 

3.时效指标：

（1）2024年12月底前完成了电梯安装；

（2）2024年12月底前完成了消防查验工作；

（3）2024年12月底前完成了防雷装置检测工作；

（4）2024年12月未完成绿建检测验收工作。

4.成本指标：预算超支率小于等于0，成本控制在预算范围内；
5.效益指标：设定是指标是“建设1个功能齐全、设备完善的能保护现有桑蚕更多品种资源的保护库”，在执行过程中，我站积极推进项目各项工作开展，较好地完成大部分项目年度绩效目标，但绿建验收未能按时完成，影响了保护库的验收，所以此项任务只能算是完成了80%；

6.满意度指标：服务对象满意度大于等于90%。

（二）绩效分析
在2024年度，我站较好地完成了项目年度绩效目标。完成测绘工作及规划验收，完成防雷检测工作，完成电梯安装工作，完成消防查验工作，做了绿建检测工作，完成主体项目结算工作。                                                                                                                                 

（三）总体自我评价
我站积极推进项目各项工作开展，较好地完成项目年度绩效目标，但绿建验收未能通过检测，影响到大楼投入使用的时间。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。
四、主要经验做法、存在的问题和原因分析

由于承担玉林市蚕桑种质资源保护库项目的施工单位施工进度缓慢，整改工作效率过低，我站请第三方公司开展绿建检测工作后，经专家组验收，发现多项需整改的问题，2024年12月底前施工方仍未完成整改，导致绿建验收未完成。
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